
Anexo A- 3) - Plan de obras de inversión para la modernización de infraestructura de servicios del Centro de Ski Dr Antonio Lynch, Cerro Catedral) 

  PLAN Y CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES SEGÚN ETAPAS Y PRIORIDADES 
 

Año 1 2 3 4 5 

Area OCT 2018/ MAY 2019 OCT 2019 / MAY 2010 OCT 2020 / MAY 2021 OCT 2021 / MAY 2022 OCT 2022 / MAY 2023 

E N E R G Í A Cable 13,2 base/amancay Cable 13,2 Princesa 3/nubes Cable 13,2 Valle Cable 13,2 Centro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M E D I O S 

 

Montaje Magic 3 
y 4 

Base TSF4 
Conexión 

Bases TSD6 
Princesa 1 
(Parcial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje TSF4 
Conexión 

Bases TSD6 
Princesa 1 

Bases TSF4 
Princesa 2 
(Parcial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje TSD6 
Princesa 1 

Bases TSF4 
Princesa 2 

Acorte TSF2 
Princesa 1 
(Herradura) 

Bases TSF2 
Centro (Parcial) 

TSF2 Princesa 1 
FUERA DE 
SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

Montaje TSF4 
Princesa 2 

 

Bases TSF 2 
Centro 

Desmonte TSF2 
Princesa 2 
(Parcial) 

 

 

 

 

 

 

 

Desmonte TSF2 
Princesa 1 
(Sobrantes) 

Montaje TSF2 
Centro 

Desmonte TFS2 
Princesa 2 
(Sobrantes) 

Desmonte TK 
centro 

 

 
 
 
 
 

N I E V E 

 

4 cañones TF10 
Torre para la 

base 

 

Excavación de 
reservorio 

 

 

 

Bombeo Valle 

Excavación de 
reservorio 

 

 

20 cañones (T40 
y TF10) para 

completar 
instalación. 

Linea de 
fabricacion 

herradura y plaza 
a base. 

Adecuacion 
Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llenado 
reservorio 

 

SEGURIDAD 
 

 Instalacion OBELIX x 2 en zona camino a 
Punta 

   

P I S T A 
 

Trabajos en perfil pista paralela. Trabajos en perfil de pista garganta y 
herradura. 

Trabajos en perfil de pista La Cascada. Trabajos en perfil y traza de pista de 
conexion a Paza. 

Trabajos en perfil y traza de pista 
Centro. 

 


